



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-1797/2017-01
Датум: 27.10.2017. године
Београд, Немањина 22-26
ММС/МД

На основу члана 115. став 1. 3 и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу ("Службени гласник СФРЈ", бр. 18/77) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Грађевински радови 45000000-7
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на адаптацији службених станова, број: 404-02-1943/2017-01 од 05.09.2017. године
Извођач радова:	Група понуђача: Грађевинско предузеће „Морава ИН“ д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4, и Предузеће за грађење, инжењеринг и услуге „Примат М“ д.о.о. Чачак, Курсулина бр. 16,
Првобитна вредност уговора:	1.799.625,00 динара, без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	179.838,50 динара, без ПДВ-а

Образложење:

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац, спровела је поступак јавне набавке мале вредности број 150/2017, чији је предмет извођење радова на адаптацији службених станова и донела Одлуку о додели уговора, број 404-02-1797/2017-01 од 29.08.2017. године.

На основу Одлуке о додели уговора, закључен је Уговор, број: 404-02-1943/2017-01 од 05.09.2017. године, са Групом понуђача: Грађевинско предузеће „Морава ИН“ д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4, и Предузеће за грађење, инжењеринг и услуге „Примат М“ д.о.о. Чачак, Курсулина бр. 16.

Током реализације Уговора појавила се потреба за извођењем вишка радова који су предвиђени чланом 4. цитираног Уговора.

На основу обавештења Извођача радова и Спецификације вишка радова која је оверена од стране стручног надзора Наручиоца, увећана је првобитна вредност Уговора за вишак радова у износу од 179.838,50 динара, без ПДВ-а, што представља 9,99% од укупне уговорене цене.


Укупно уговорена цена износи 1.979.463,50 динара без ПДВ-а.

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове.

Одлука о измени Уговора биће биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Прилог: Извод из Конкурсне документације

в.д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић



ДИРЕКТОР



Дејан Јовић

Члан 3.

Плаћање уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа и Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог закљученог уговора о предметној јавној набавци.

ВИШАК РАДОВА**Члан 4.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача радова за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**Члан 5.**

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:

- **Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла** у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016).

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.