



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-1891/2017-01  
Датум: 17.04.2018. године  
Београд, Немањина 22-26  
сс/јс

На основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Извођење радова на санацији спољне хидрантске мреже објекта Палата Србија 45453000-7 Ремонтни и санациони радови
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на санацији спољне хидрантске мреже објекта Палата Србија, број: 404-02-2183/2017-01 од 03.10.2017. године
Извођач радова:	Група понуђача: „SB ENGINEERING & CONSTRUCTION“ д.о.о. Београд, А. Герасима Зелића 12/1 ПИБ 105442902, матични број 20383267, и Предузеће за услуге и трговину „PROTA INVEST“ д.о.о. Београд, Устаничка 204а, ПИБ 105711393, матични број 20426217
Првобитна вредност уговора:	3.678.105,00 динара
Измењена вредност уговора:	4.026.269,90 динара

**Образложење:**

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац спровела је поступак јавне набавке мале вредности број 157/17 чији је предмет извођење радова на санацији спољне хидрантске мреже објекта Палата Србија и закључила Уговор број: 404-02-2183/2017-01 од 03.10.2017. године са Групом понуђача: „SB ENGINEERING & CONSTRUCTION“ д.о.о. Београд, А. Герасима Зелића 12/1 ПИБ 105442902, матични број 20383267, и Предузеће за услуге и трговину „PROTA INVEST“ д.о.о. Београд, Устаничка 204а, ПИБ 105711393, матични број 20426217.

Током реализације Уговора, остварен је мањак радова, а појавила се потреба за уговарањем вишка радова на страни Наручиоца, како је то регулисано у члану 7. наведеног уговора, а на основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“),

На основу Предлога Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање од 09.04.2018. године за израду Анекса уговора и Извештаја вршиоца стручног надзора од 09.04.2018. године – за увећање количине радова у вредности од 348.164,90 динара, без ПДВ-а, што представља 9,47% од укупне уговорене цене, Наручилац и Извођач радова су се сагласили да се у Уговору о извођењу радова на санацији спољне хидрантске мреже објекта Палата Србија, број: 404-02-2183/2017-01 од 03.10.2017. године, изврши измена и допуна Спецификације у члану 1. Уговора и изврши измена члана 2. Став 1 тако да укупна уговорена цена износи 4.026.269,90 динара (словима: четиримилионадведесетшестхиљададвестотинешездесетдеветдинара и 90/100) без ПДВ-а

**Прилог: Извод из конкурсне документације:**

- Упутство понуђачима страна 18 од 49 и Модел уговора стране 43 и 44 од 49 конкурсне документације

в. д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић

**Доставити:**

- Сектор за финансијско-материјалне послове;
- Сектор за правне и административне послове;
- Архива.