



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-2056/2017-01

Датум: 05.04.2018. године

Београд, Немањина 22-26

НМ

На основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	45000000-7 Грађевински радови
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза), број: 404-02-2507/2017-01 од 24.11.2017. и 01.03.2018. године
Извођач радова:	Група понуђача: „МАРИНКО“ д.о.о, Светог Саве бб, Свилајнац, ПИБ 101470969, матични број 06441807 и Друштво за производњу, услуге, трговину и угоститељство „К.Г. – УЗОР“ д.о.о, Саве Ковачевића 54, Крагујевац, ПИБ 103084707, матични број 17524852
Првобитна вредност уговора:	10.352.135,35 динара
Измењена вредност уговора:	11.366.428,34 динара

Образложење:

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац спровела је отворени поступак јавне набавке број 169/17 чији је предмет извођење радова на комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза) и закључила Уговор број 404-02-2507/2017-01 од 24.11.2017. и 01.03.2018. године; са Извођачем радова: Група понуђача: „МАРИНКО“ д.о.о, Светог Саве бб, Свилајнац и Друштво за производњу, услуге, трговину и угоститељство „К.Г. – УЗОР“ д.о.о, Саве Ковачевића 54, Крагујевац.

Током реализације Уговора, остварен је мањак радова а појавила се потреба за уговарањем вишка радова на страни Наручиоца на основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), како је то регулисано у члану 9. основног Уговора.


На основу Предлог израде Анекса II уговора Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање од 30.03.2018. године и Извештаја Надзорног органа од 20.03.2018. године – због вишка радова у износу од 1.014.292,99 динара, без ПДВ-а, што представља 9,80% од укупно уговорене цене радова, Наручилац и Извођач радова сагласни су да се у Уговору о извођењу радова на комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза), број: 404-02-2507/2017-01 од 24.11.2017. и 01.03.2018. године, изврши измена и допуна Спецификације у члану 1. Уговора и изврши измена члана 2. Став 1 Уговора.

Члан 2. став 1 наведеног уговора се мења и гласи: „Укупно уговорена цена радова износи 11.366.428,34 (словима:једанаестмилионатрестотинешездесетшестхиљадачетиристотинедвадесетосам,34/100), динара без ПДВ-а.“

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- Упутство понуђачима страна 23 и Модел уговора страна 67 конкурсне документације

в. д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић

Доставити:

- Сектор за финансијско-материјалне послове;
- Сектор за правне и административне послове;
- Архива.

11. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

12. Средства финансијског обезбеђења

12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише, благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора и то у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 70% укупно уговорене цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**Члан 7.**

Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време важења закљученог уговора.

Члан 8.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

ВИШАК РАДОВА**Члан 9.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**Члан 10.**

Место извођења радова је вила у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75, у Београду.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017