



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-2074/2017-01
Датум: 31.05.2018. године
Београд, Немањина 22-26
ља

На основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	45000000-7 Грађевински радови
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на санацији терасе на вили „Мир“ и терасе у „Ловачкој кући“, број: 404-02-2477/2017-01 од 20.11.2017. године;
Извођач радова:	„ГМБ-КОРПОРАЦИЈА“ Предузеће за грђевинарство, производњу, инжењеринг и трговину д.о.о, Београд, Трговачка 856, ПИБ 100974558, матични број 06207367,
Првобитна вредност уговора:	2.624.600,00 динара
Измењена вредност уговора:	2.876.021,80 динара

Образложење:

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац спровела је поступак јавне набавке мале вредности број 172/2017 чији је предмет извођење радова на санацији терасе на вили „Мир“ и терасе у „Ловачкој кући“, и закључила Уговор број: 404-02-2477/2017-01 од 20.11.2017. године о извођењу радова на санацији терасе на вили „Мир“ и терасе у „Ловачкој кући“, са Извођачем радова “ ГМБ-КОРПОРАЦИЈА“ Предузеће за грђевинарство, производњу, инжењеринг и трговину д.о.о, Београд, Трговачка 856.

Током реализације Уговора, остварен је мањак радова а појавила се потреба за уговарањем вишка радова на страни Наручиоца на основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), како је то регулисано у члану 9. основног Уговора.

На основу Предлога израде Анекса I уговора Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање од

29.05.2018. године због повећања и смањења радова у износу од 254.733,80 динара, без ПДВ-а, што представља 9,71% од укупно уговорене цене радова, Наручилац и Извођач радова сагласни су да се у Уговору о извођењу радова на санацији терасе на вили „Мир“ и терасе у „Ловачкој кући“ број: 404-02-2477/2017-01 од 20.11.2017. године, изврши измена и допуна Спецификације у члану 1. Уговора и изврши измена члана 2. Став 1 Уговора.

Члан 2. став 1 наведеног уговора се мења и гласи: „Укупно уговорена цена износи 2.876.021,80 (словима: два милиона осам стотина седамдесет шест хиљада двадесет један + 80/100) динара без ПДВ-а“.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- Упутство понуђачима страна 19 од 51 и Модел уговора страна 47 од 51 конкурсне документације

в. д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић



ДИРЕКТОР

Дејан Јонић

Доставити:

- Сектор за финансијско-материјалне послове;
- Сектор за правне и административне послове;
- Архива.