



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-1248/2017-01

Датум: 12.12.2017. године

Београд, Немањина 22-26

СВ

На основу члана 115. став 1. 3 и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу ("Службени гласник СФРЈ", бр. 18/77) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	<a href="http://www.uzzpgo.gov.rs">www.uzzpgo.gov.rs</a>
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Грађевински радови 45000000-7
Подаци о уговору:	Уговору о извођењу радова у делу објекта (међуспрат) у Кнеза Милоша 20, број: 404-02-1738/2017-01 од 28.07.2017. године
Извођач радова:	Група понуђача: Грађевинско предузеће „РАД ГМ“ д.о.о, Ломничке борбе 2/51, Крушевац и Грађевинско предузеће „МОРАВА ИН“ д.о.о, Призренска 4, Крушевац
Првобитна вредност уговора:	14.498.094,00 динара, без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	15.170.456,00 динара, без ПДВ-а

**Образложење:**

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке број 104/2017, чији је предмет извођење радова у делу објекта (међуспрат) Кнеза Милоша 20 и донела Одлуку о додели уговора, број 404-02-1248/2017-01 од 10.07.2017. године.

На основу Одлуке о додели уговора, закључен је Уговор, број: 404-02-1738/2017-01 од 28.07.2017. године, са Групом понуђача: Грађевинско предузеће „РАД ГМ“ д.о.о, Ломничке борбе 2/51, Крушевац и Грађевинско предузеће „МОРАВА ИН“ д.о.о, Призренска 4, Крушевац.

Током реализације Уговора појавила се потреба за извођењем вишка радова који су предвиђени чланом 4. цитираног Уговора.

На основу обавештења Извођача радова и Спецификације вишка радова која је оверена од стране стручног надзора Наручиоца, увећана је првобитна вредност Уговора за вишак радова у износу од 672.362,00 динара, без ПДВ-а, што представља 4,64% од укупне уговорене цене.


Укупно уговорена цена износи 15.170.456,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове.

Одлука о измени Уговора биће биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Прилог: Извод из Конкурсне документације

в.д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић