



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-2209/2017-01

Датум: 03.05.2018. године

Београд, Немањина 22-26

ат

На основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Назив и ознака из општег речника набавке:	Грађевински радови 45000000-7
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на реконструкцији дрвене ловачке куће виле у Ворову Број: 404-02-2209/2017-01 од 20.12.2017. године
Извођач радова:	Предузеће за инжењеринг „ЈУГОГРАДЊА“ д.о.о. Београд, улица Др Велизара Косановића број 22, ПИБ 100015945, матични број 07794517
Првобитна вредност уговора:	12.887.686,90 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	13.727.430,20 динара без ПДВ-а
Образложење:	
Током реализације Уговора, појавила се потреба за вишком радова на страни Наручиоца из члана 1. Уговора, на основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“).	

На основу Предлога израде Анекса уговора Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове од 20.04.2017.године – због вишка радова у износу од 839.743,30 динара без ПДВ-а, што представља 6,5 % од укупне уговорене цене радова, Наручилац и Извођач радова сагласили су да се у Уговору о извођењу грађевинско занатских радова на реконструкцији дрвене ловачке куће vile у Ворову, број: 404-02-2209/2017-01 од 20.12.2017. године изврши допуна члана 1. „Укупно уговорена цена из основног уговора у износу од 12.887.686,90 динара без ПДВ-а увећана је за износ од 839.743,30 динара без ПДВ-а, што представља 6,5 % од укупно уговорене цене. Укупно уговорена цена износи 13.727.430,20 (словима:тринаестмилионаседамстотинадвасетседамхљадачетиристотинетридесе т- 20/100), без ПДВ-а.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- Модел уговора, члан 6 „ Вишак радова “, страна 75 од 81 конкурсне документације

в. д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

за

Aleksandar Rebić

Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић

Доставити:

- Сектору за финансијско-материјалне послове;
- Сектору за правне и административне послове;
- Архиви.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (*попуњава Наручилац*) динара без ПДВ-а. Цена је изражена у динарима без ПДВ-а.

У цену радова је потребно урачунати све зависне трошкове који су описани у обрасцу спецификације, неопходне за реализацију предмета набавке.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из члана 1. овог уговора.

Члан 3.

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 5.000.000,00 динара.

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

ВИШАК РАДОВА

Члан 5.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.