



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-424/2017-01  
Датум: 07.05.2018. године  
Београд, Немањина 22-26  
ир

На основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

<b>Назив наручиоца:</b>	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
<b>Интернет страница наручиоца:</b>	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Орган државне управе
<b>Врста предмета:</b>	Радови
<b>Назив и ознака из општег речника набавке:</b>	Грађевински радови 45000000-7
<b>Подаци о уговору:</b>	Уговор о извођењу грађевинско занатских радова на текућем одржавању у објектима републичких органа број 404-02-1100/2017-01 од 18.05.2017. године
<b>Извођач радова:</b>	Група понуђача: Грађевинско предузеће „МОРАВА ИН“ д.о.о. Крушевац, Призренска 4 и Грађевинско предузеће „РАД ГМ“ д.о.о. Крушевац, Ломничке борбе 2/51
<b>Првобитна вредност уговора:</b>	26.000.000,00 динара
<b>Измењена вредност уговора:</b>	27.314.816,50 динара
<b>Образложење:</b>	
Током реализације Уговора, појавила се потреба за вишком радова на страни Наручиоца из члана 1. Уговора, на основу члана 9. став 1. тачка 5 Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“). На основу Предлога израде Анекса уговора Сектора за инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање од 20.04.2018.године и од 26.04.2018.године – због вишкова и неспецифицираних радова у износу од 1.314.816,50 динара без ПДВ-а, што представља 5,06 % од вредности уговора, Наручилац и Извођач радова сагласили су да се у Уговору о извођењу грађевинско занатских радова на текућем одржавању у објектима републичких органа број 404-02-1100/2017-01 од 18.05.2017. године, изврши допуна члана 1.	

„Вредност уговора из основног уговора у износу од 26.000.000,00 динара, без ПДВ-а увећана је за износ од 1.314.816,50 динара, што представља 5,06 % од вредности уговора. Вредност уговора износи 27.314.816,50 динара без ПДВ-а (словима:двадестседаммилионатрестотинечетрнаестхиљадаосамстотинашеснаестдинара 50/100)

**Прилог: Извод из конкурсне документације:**

- Модел уговора, члан 6 „ Вишак радова “, страна 113 од 118 конкурсне документације

**в. д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА**

*Ze*

*Aleksandar Rebić*

Александар Ребић

**ДИРЕКТОР**



*Dejan Jonić*

Дејан Јонић

**Доставити:**

- Сектор за финансијско-материјалне послове;
- Сектор за правне и административне послове;
- Архива.

**ВИШАК РАДОВА****Члан 6.**

Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА****Члан 7.**

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 2.600.000,00 динара без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део овог уговора.

**Члан 8.**

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 1.300.000,00 динара без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

**Члан 9.**

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА****Члан 10.**

Радови ће се изводити сукцесивно према потребама Наручиоца, а у оквиру важности уговора у трајању од једне године. Рокове завршетка радова одређиваће Наручилац у зависности од обима и сложености посла.

Извођач радова је дужан да у року од 24 часа од позива, са представником Наручиоца изврши обилазак локације и сачини предрачун потребних радова у скаладу са позицијама и ценама из Уговора, односно да започне извођење радова у року од 24 часа, од позива овлашћеног лица Наручиоца. Уколико се ради о хитним интервенцијама ( пуцање инсталације и сл.), Извођач радова је дужан да отпочне са радовима у року од 2 часа од позива Наручиоца (за локације ван Београда рок се продужава за време потребно за приспеће на локацију).