



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-1372/2017-01

Датум: 09.11.2017. године

Београд, Немањина 22-26

јв

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Назив и ознака из општег речника набавке:	45443000-4 Фасадни радови.
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на ревитализацији фасаде на објекту вила “Златни брег”; број: 404-02-1814/2017-01 од 11.08.2017. године
Продавац:	Грађевинско предузеће „МОРАВА ИН“ д.о.о, Призренска 4, Крушевац
Првобитна вредност уговора:	9.996.024,00 динара
Измењена вредност уговора:	10.793.674,00 динара

**Образложење:**

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке број 117/2017, чији је предмет извођење радова на ревитализацији фасаде на објекту вила “Златни брег” и донела Одлуку о додели уговора, број 404-02-1372/2017-01 од 26.07.2017. године.

На основу Одлуке о додели уговора, закључен је Уговор, број: 404-02-1814/2017-01 од 11.08.2017. године, са понуђачем Грађевинско предузеће „МОРАВА ИН“ д.о.о, Призренска 4, Крушевац.

Током реализације Уговора појавила се потреба за повећаном количином радова која је предвиђена чланом 4. цитираног Уговора.

На основу обавештења Извођача радова од дана 02.11.2017. године, сагласности стручног надзора Наручиоца и Дописа Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове од 03.11.2017. године која је саставни део овог анекса – увећана првобитна количина радова у износу од 797.650,00 динара без ПДВ-а, што представља 7,98% од укупно уговорене цене радова.

Укупно уговорена цена износи 10.793.674,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове.

Одлука о измени Уговора биће биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

**Прилог:** Извод из конкурсне документације

в. д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић



ДИРЕКТОР



Дејан Јонић

**Доставити:**

- Сектор за финансијско-материјалне послове;
- Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове;
- Архива.

**11. Вишак радова**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности, Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. ове тачке, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

**12. Полиса осигурања**

Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају која ће трајати до истека рока важности уговора,

**13. Средства финансијског обезбеђења****13.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату у понуди уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

**13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

**13.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у висини од 40 % од укупно уговорене цене са ПДВ-ом,, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА****Члан 1.**

Предмет Уговора је извођење радова на ревитализацији фасаде на објекту вила „Златни брег“ и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

**Члан 2.**

Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац), без ПДВ-а.

Цена је изражена у динарима без ПДВ-а.

У цену су урачунати сви радови описани у члану 1. овог Уговора,

У цену је, такође урачуната набавка, транспорт, испорука и уградња свог потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, као и употреба машина, алата и механизације; заштита столарије ПВЦ фолијом; употреба покретне скеле за све радове до висине  $h=5m$ ; узимање мера на лицу места пре израде (димензије у Спецификацији су оквирне); одржавање чистоће градилишта за несметано коришћење простора ван радне зоне; изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на градску депонију; као и завршно чишћење објекта.

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине из члана 1. овог уговора, у зависности од потреба на објектима, односно потреба корисника.

**Члан 3.**

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 40% од укупно уговорене цене

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од испостављања привремене односно окончане ситуације, уз коју се доставља оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, потребни атести, скице и сл. и која мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

**ВИШАК РАДОВА****Члан 4.**

Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.